

**ПЛАН подготовки и проведения  
Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель» в 2018 году.**

<b>№п/п</b>	<b>Наименование этапа</b>	<b>Сроки</b>	<b>Задачи</b>	<b>Ответственный</b>
1	Проведение заседания оргкомитета	Ноябрь 2017	Утверждение Концепции и положения Олимпиады Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель» в 2018 году (далее - Олимпиада).	Оргкомитет
2	Разработка Регламента работы жюри.	Декабрь 2017		Рабочая группа
3	Утверждение кандидатур: -председателя жюри, -зам. председателя, -секретаря жюри.	Декабрь 2017		Оргкомитет
4	Согласование распределения членов жюри - представителей вузов по номинациям. Формирование групп жюри.	Декабрь 2017		Оргкомитет
5	Согласование состава счетной комиссии: -председатель; -секретарь, члены комиссии.	Декабрь 2017		Рабочая группа
6	Разработка Регламента работы счетной комиссии	Декабрь 2017		Рабочая группа
7	Формирование информационной группы Олимпиады: -IT-специалист, -PR-специалист, -WEB-дизайнер -контент-менеджер	Декабрь 2017	Обработка информации для сайта Составление пресс релизов Статьи Подготовка интервью для СМИ Взаимодействие с региональными СМИ. Ведение социальных сетей.	Оператор
8	Разработка фирменного стиля.	Декабрь 2017		Информ. группа

9	Создание интернет портала.	Декабрь 2017		Информ. группа
10	Подготовка интернет-технологий для проведения заочных туров	Декабрь 2017		Информ.
11	Подготовка плана проведения очного тура	Декабрь 2017		Оператор
12	Создание Информ-центра	Декабрь 2017	Организация работы во время регистрации участников заочного тура и в течение очного тура Олимпиады	Оператор
13	Оповещение потенциальных участников о предстоящей Олимпиаде, ее сроках и порядке проведения	Декабрь 2017 – Февраль 2018		Информ. группа
14	Разработка бланков жюри.	Ноябрь – Декабрь 2017		Рабочая группа
15	Актуализация и сопровождение интернет-портала	Январь – Октябрь 2017		Информ. группа
16	Подготовка ведомостей/протоколов	Январь 2017		Счетная комиссия
17	Вебинар для членов жюри	Январь 2017	Выработка единых подходов к оценке материалов участников	Методический совет
18	Прием и обработка заявок участников	Февраль – Март 2018	Оператор	Оператор
19	Оценка портфолио участников	Март 2018	Жюри по номинациям	Жюри
20	2 тур. Прием материалов.	Май – 12 сентября 2018	Оператор	Оператор
21	Оценка видеозаписи, Интернет-собеседование	12 – 30 сентября 2018	Жюри по номинациям	Жюри
22	Подготовка и проведение очного тура и финала	Сентябрь – октябрь 2018		Оператор Жюри Счетная комиссия

				Информ. группа
23	Подведение итогов	Октябрь 2018		Оргкомитет

### График проведения Олимпиады в 2018 году

Этапы	Срок	Участники/количество	Содержание	Итоги тура	Награждение	Жюри
1 тур. Заочный.	1 февраля - 10 марта	Педагоги, воспитатели, психологи	Портфолио.	До 1 апреля. 40 в номинации.	Диплом победителя	3 группы по 3 чел.
2 тур. Интернет-тур.	Май-30 сентября 2018	120 человек	Видеозапись урока/ интернет-собеседование.	Сентябрь 20/10/10 в номинации.  40 дипломантов.	дипломы победителя интернет-тура.	3 группы по 3 чел.
3 тур. Очный.	Октябрь, 2018	Дипломанты. 40 человек	Представление итогов проекта портфолио	3 в номинации, 9 лауреатов.	Диплом и сертификат о повышении квалификации	3 группы по 3 чел.
4 тур. Финал.	Октябрь, 2018	Лауреаты. 9 человек	Мастер-класс. Публичные дебаты. Выборы Лидера.	1 в номинации, 3 победителя. Лидер Олимпиады.	Диплом лауреата. Диплом победителя. Призы	3 группы Большое жюри.